

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo uzavretej dňa 16.1.2007 na stavbu :
„ Splašková kanalizácia v obci Hrnčiarske Zalužany „

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo :

čl. VIII.

Termín realizácie

Bod 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy v termíne

Zahájenie: 05/2000

ukončenie: podľa pridelenia finančných prostriedkov

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo uzavretá dňa 16.1.2007 nezmenená v platnosti. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v 4 – roch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

v Lučenci dňa: 19.5.2014

Objednávateľ :



Zhotoviteľ: **UŠTAVBA**

spol. s r.o.
Hurbanova 13

..... 834 01 1 UČENIE