
      OBEC  HRNČIARSKE  ZALUŽANY
980 12   Hrnčiarske Zalužany

Sp. zn.: 52/2014/12-Ku                                                                     Hrnčiarske Zalužany, 21.01.2014

Vec
Zmena termínu dokončenia stavby

Stavebník  XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 podali dňa 20.01.2014 na
Obec  Hrnčiarske  Zalužany  žiadosť  o zmenu  termínu  dokončenia  stavby  „Bioplynová  stanica
Hrnčiarske Zalužany 2 (999 kW)“ nachádzajúcej sa na pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3, 996/4,
998/1,  997/5  (KN-  E  parc.č.  649)  ,  998/2  (KN-E  parc.č.  652/1),  996/1  (KN-E  parc.č.  645) v
katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany.

Stavebné  povolenie  na  stavbu  „Bioplynová  stanica  Hrnčiarske Zalužany 2 (999 kW)“,  na
pozemkoch parc.č. 996/2, 999/2, 998/3, 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č.
652/1),  996/1 (KN-E parc.č.  645) v katastrálnom území  Hrnčiarske  Zalužany bolo  vydané  Obcou
Hrnčiarske Zalužany dňa 04.04.2013 pod č. 31/2013/10-Ku.

Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  zastúpená  starostom  Ing  Branislavom  Nociarom,  ako  vecne  a
miestne  príslušný  stavebný  úrad  podľa  §  117  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a
stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako príslušný špeciálny
stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

súhlasí so zmenou termínu dokončenia stavby

„Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 2 (999 kW)“ nachádzajúcej sa na pozemkoch parc.č.
996/2, 999/2, 998/3, 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1
(KN-E parc.č.  645) v  katastrálnom území  Hrnčiarske  Zalužany  v termíne  do 31.01.2017 pre
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448.

Podmienky  pre  realizáciu  stavby  zostávanú  v platnosti  podľa  uvedeného  stavebného
povolenia,  stavebník  si overí  platnosť vyjadrení  orgánov štátnej  správy a majiteľov,  resp.  správcov
inžinierskych sietí.  V prípade potreby požiada o ich aktualizáciu, pričom splní ich požiadavky resp.
podmienky pri realizácii stavby.

V zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 60a písm. f) bol
správny poplatok 10,-€ zaplatený v hotovosti.

Ing. Branislav Nociar
            starosta

Doručuje sa:
1. XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra
2. Ostatní  účastníci  konania (  vlastníci  susediacich  pozemkov  a stavieb  a  osoby,  ktoré majú

k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej  vyhlášky v zmysle § 26
správneho zákona tak, že tento súhlas s predĺžením termínu ukončenia stavby bude vyvesené
po  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  tunajšieho  úradu,  posledný  deň  tejto  lehoty  je  dňom
doručenia 

3. SSE-D, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina
4. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211



5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica,  Partizánska cesta  69, 974 98
Banská Bystrica

6. Jolana Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 84

Vyvesené dňa:27.1.2014 Zvesené dňa:


