

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 04/2011
uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Hrnčiarske Zalužany

Hlavná č.90

980 12 Hrnčiarske Zalužany

štatutárny zástupca	: Ing. Branislav Nociar – starosta obce
IČO	: 00318795
Bankové spojenie	: Dexia banka Lučenec
číslo účtu	: 6049984001/5600
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných	: Ing. Branislav Nociar
výrobných a technických	:
tel./fax:	: 047/567 21 11
e-mail	: ou.hrnctaluzany@mail.t-com.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.

Kremnička 6967/73

974 05 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	: Žiško Ján – konateľ spoločnosti
bankové spojenie	: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu:	: 2622172279/1100
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných	: Žiško Ján
technických a výrobných	: Žiško Ján
IČO	: 44754906
IČ DPH	: SK 2022819260
tel. fax.	: 048/4162680
e-mail	: stavtechbb@stavtechbb.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

II. Predmet dodatku č.2 diela „Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany“

2.1

Predmetom dodatku č. 2 je predĺženie termínu plnenia diela a platnosti zmluvy o dielo č. 04/2011.

Z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na realizáciu diela „**Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany**“ sa zmluvné strany dohodli, že sa termín zahájenia a ukončenia realizácie diela predlžuje až do termínu kým nebudú poskytnuté finančné z Environmentálneho fondu alebo iných fondov EÚ.

Presný termín začatia a ukončenia realizácie diela, ako aj výška poskytnutých finančných prostriedkov od objednávateľa pre uskutočnenie daného diela bude stanovený na základe dodatku k zmluve o dielo po schválení finančných prostriedkov z fondu a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán .

Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že sa platnosť zmluvy o dielo č. 04/2011 na realizáciu diela „**Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany**“, predĺži až do termínu kým nebudú poskytnuté prostriedky z Environmentálneho fondu alebo iných fondov EÚ. Ak bude poskytnutá len časť finančných prostriedkov, platnosť zmluvy o dielo č. 04/2011 sa automaticky predĺži do roku, kedy budú poskytnuté prostriedky na dokončenie celého diela podľa čl. V. zmluvy o dielo č. 04/2011 a následných dodatkov.

2.2

Ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 04/2011 zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa: 27.11.2018

Objednávateľ:

OBEC
Hrnčiarske Zalužany
PSČ: 080 12

Ing. Branislav Nociar
starosta obce

Zhotoviteľ:

STAVTECH
Banská Bystrica s.r.o.
Krennička 6967/73, Banská Bystrica 974 05
IČO: 44754906 IČ DPH: SK2022819260

Žiško Ján
konateľ spoločnosti