

Zámer spracovania PHSR

Názov dokumentu	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrnčiarske Zalužany na roky 2015-2021																					
Forma spracovania	Spracovanie PHSR bude vykonávať obec v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá bude koordinovať proces tvorby PHSR a zabezpečovať dodržiavanie metodických postupov.																					
Riadenie procesu spracovania	<p>Proces spracovania bude manažovaný prostredníctvom riadiaceho tímu, v ktorom bude mať vedúcu úlohu starosta obce Hrnčiarske Zalužany pán Ing. Branislav Nociar. Asistovať pri spracovaní PHSR budú experti z externého prostredia – Ing. Tomáš Galbavý a Ing. Ondrej Hanušovský, ktorí sú odborníkmi v oblasti rozvoja vidieka.</p> <p>Do procesu spracovania budú zapojení členovia pracovnej skupiny, ktorí budú zastávať rôzne úlohy v súlade s metodikou spracovania PHSR. Členmi pracovnej skupiny sú:</p> <table border="1" data-bbox="810 943 1385 1599" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Zoznam členov pracovnej skupiny</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Titul, Meno, Priezvisko</th> <th style="text-align: center;">Funkcia v obci/organizácia</th> <th style="text-align: center;">Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Radovan Séleš</td> <td style="text-align: center;">Poslanec OZ</td> <td style="text-align: center;">Kordinátor analytickej časti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Peter Szöke</td> <td style="text-align: center;">Poslanec OZ</td> <td style="text-align: center;">Kordinátor strategickej časti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ing. Andrea Kováčová</td> <td style="text-align: center;">Poslankyňa OZ</td> <td style="text-align: center;">Kordinátor programovej časti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vladimír Ďalog</td> <td style="text-align: center;">Poslanec OZ, zástupca starostu</td> <td style="text-align: center;">Kordinátor realizačnej časti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Miroslav Šatara</td> <td style="text-align: center;">SZČO</td> <td style="text-align: center;">Kordinátor finančnej časti</td> </tr> </tbody> </table> <p>Členovia pracovnej skupiny a riadiacej skupiny budú navzájom spolupracovať a komunikovať podľa potreby, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.</p> <p>Do procesu spracovania PHSR bude zapájaná verejnosť, a to prostredníctvom informácií a dotazníkov umiestnených na webovej stránke obce, na obecnom úrade a obecnej tabuli, prípadne ďalšími vhodnými a relevantnými spôsobmi. Počas navrhovania programovej časti</p>	Zoznam členov pracovnej skupiny			Titul, Meno, Priezvisko	Funkcia v obci/organizácia	Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR	Radovan Séleš	Poslanec OZ	Kordinátor analytickej časti	Peter Szöke	Poslanec OZ	Kordinátor strategickej časti	Ing. Andrea Kováčová	Poslankyňa OZ	Kordinátor programovej časti	Vladimír Ďalog	Poslanec OZ, zástupca starostu	Kordinátor realizačnej časti	Miroslav Šatara	SZČO	Kordinátor finančnej časti
Zoznam členov pracovnej skupiny																						
Titul, Meno, Priezvisko	Funkcia v obci/organizácia	Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR																				
Radovan Séleš	Poslanec OZ	Kordinátor analytickej časti																				
Peter Szöke	Poslanec OZ	Kordinátor strategickej časti																				
Ing. Andrea Kováčová	Poslankyňa OZ	Kordinátor programovej časti																				
Vladimír Ďalog	Poslanec OZ, zástupca starostu	Kordinátor realizačnej časti																				
Miroslav Šatara	SZČO	Kordinátor finančnej časti																				

	<p>prebehne verejné prerokovanie. Dotazníky pre občanov budú analyzované a zapracované do procesu tvorby PHSR. PHSR bude vo finálnej časti prerokovaná s verejnosťou a schvaľovaná na zastupiteľstve.</p>
Obdobie spracovania	<p>Obdobie spracovania bude júl 2015 – september 2015. Harmonogram je uvedený v nasledujúcej tabuľke „Harmonogram spracovania PHSR“.</p> <p><u>Kroky – termíny – výstupy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schválenie zámeru PHSR – 09/2015 – zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny ▪ Zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov – 09/2015 – informovanosť verejnosti ▪ Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia – 09-10/2015 – podklady pre analytickú časť ▪ Ex post hodnotenie PHSR – 09-10/2015 – podklady pre analytickú časť ▪ Spracovanie východísk pre strategickú časť – 10/2015 ▪ Vypracovanie strategickej vízie – 10/2015 – formulácia strategických cieľov a opatrení ▪ Prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní – 10/2015 ▪ Návrh aktivít, termín realizácie aktivít – 10/2015 – príprava projektov ▪ Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR – 10/2015 ▪ Finančný rámec pre realizáciu PHSR – 11/2015 – výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami ▪ Zapracovanie indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce – 11/2015 ▪ Finalizácia dokumentu – 11/2015 – verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom
Financovanie spracovania	<p>Spracovanie PHSR bude realizované na základe zmluvy o dielo na spracovanie PHSR obce s externou spoločnosťou za odmenu 500 EUR bez DPH, ktoré bude financované z obecného rozpočtu.</p>

Zdroj: vlastné spracovanie

Harmonogram spracovania PHSR												
Termín (2015)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Úvod												
Analytická časť												
Strategická časť												
Programová časť												
Realizačná časť												
Finančná časť												
Záver												

Zdroj: vlastné spracovanie