

**Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20209187_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka**

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hrnčiarske Zalužany
Sídlo: Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
IČO: 00318795
DIČ: 2021230211
IČ DPH: -
Bankové spojenie: IBAN: SK26 5600 0000 0060 4998 4001
Telefón: 0475672111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JRK Slovensko s.r.o.
Sídlo: Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava
IČO: 50530950
DIČ: 2120371044
IČ DPH: SK2120371044
Bankové spojenie: IBAN: SK74 1100 0000 0029 4003 0372
Telefón: 0910220400

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 je úprava zmluvných podmienok v *bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie* kde pôvodné znenie bodu č. 2.3 ohľadom dodania tovaru bude zmenené a nahradené novým znením. Dodatok sa uzatvára z dôvodu vyjadrenia zo strany dodávateľa ohľadom predĺženia termínu dodania predmetu zmluvy a to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiu COVID-19 ako aj situáciou na Ukrajine a oneskorenia dodávky materiálov od výrobcu.

Pôvodné znenie:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.

Nové znenie:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 30 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 08.04.2022

V Bratislave, dňa 08.04.2022

Objednávateľ

Dodávateľ

.....
Ing. Branislav Nociar
starosta obce Hrnčiarske Zalužany

.....
Ing. Marián Kobilka
Konateľ spoločnosti